


ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значений целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-01 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечисление средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт автодороги: участок по ул. Центральная (просед к д. № 12-6)	550 кв. м	0	390 104,00	500 000,00	\$2 104,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги ул. Центральная на участке от ул. Советских воинов до ул. Зеленая пос. Кобринское	153 п.м.	0	622 364,00	528 800,00	77564,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00
Итого	x	x	1 212 468,00	1 028 800,00	159 668,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00

Глава администрации муниципального образования Кобринского сельского поселения ГМР ЛО  Е. Д. Ухаров

Главный бухгалтер муниципального образования Кобринского сельского поселения ГМР ЛО  О. А. Клавцова

Исполнитель Кузнецова Е.В. 8-18371-58-015



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.04.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации
Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020годы»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Подготовка конкурсной документации
1.1.	Ремонт автодороги: участок по ул. Центральная (проезд к д. № 12-б)	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия части автомобильной дороги	Подготовка конкурсной документации
1.2.	Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги ул. Центральная на участке от ул. Советских воинов до ул. Зеленая пос. Кобринское	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия части автомобильной дороги	Подготовка конкурсной документации
1.3.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	сентябрь 2019 года	Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Подготовка конкурсной документации
1. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»					
2.					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:	По мере необходимости	Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Подготовка соответствующей документации	Проведение мониторинга муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	сентябрь 2019 года	Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт приемки передачи объектов заказчику подрядчиком	Подготовка конкурсной документации
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя	Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского	Отчет по освоению объемов и целевых	Отчет о достижении значений целевого

	результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением		муниципального района	показателей по Соглашению с комитетом	показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Подготовка конкурсной документации

Глава администрации
Кобринского с/п



Е. Д. Ухаров

Исп.: Кузнецова Е.В. 8-81371-58-015